

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
1	Proceso de Instalación INFOMEX Hidalgo	115 días	lun 07/01/08	mar 17/06/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
2	Inducción	1 día	lun 07/01/08	lun 07/01/08	Facilitador
3	 Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	lun 07/01/08	lun 07/01/08	Facilitador
4	Carta y Mapa de procesos locales	43 días	mar 08/01/08	jue 06/03/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
5	Generación de Procesos	42 días	mar 08/01/08	mié 05/03/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
6	Primer fase	21 días	mar 08/01/08	mar 05/02/08	
7	Construcción	15 días	mar 08/01/08	lun 28/01/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
8	Asesoría técnica	15 días	mar 08/01/08	lun 28/01/08	Facilitador
9	Entrega de procesos	1 día	mar 29/01/08	mar 29/01/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
10	Revisión técnica de procesos	3 días	mié 30/01/08	vie 01/02/08	Facilitador
11	Actualización de procesos	2 días	lun 04/02/08	mar 05/02/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
12	Segunda Fase	21 días	mié 06/02/08	mié 05/03/08	
13	Construcción	15 días	mié 06/02/08	mar 26/02/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
14	Asesoría técnica	15 días	mié 06/02/08	mar 26/02/08	Facilitador
15	Entrega de procesos	1 día	mié 27/02/08	mié 27/02/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
16	Revisión técnica de procesos	3 días	jue 28/02/08	lun 03/03/08	Facilitador
17	Actualización de procesos	2 días	mar 04/03/08	mié 05/03/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
18	Liberación de procesos	1 día	jue 06/03/08	jue 06/03/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
19	Generación de Insumos INFOMEX Local	16 días	mar 08/01/08	mar 29/01/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
20	Catálogos	16 días	mar 08/01/08	mar 29/01/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
21	Definición	1 sem	mar 08/01/08	lun 14/01/08	
22	Generación	2 sem.	mar 15/01/08	lun 28/01/08	
23	Entrega	1 día	mar 29/01/08	mar 29/01/08	
24	Formatos	16 días	mar 08/01/08	mar 29/01/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
25	Definición	1 sem	mar 08/01/08	lun 14/01/08	
26	Generación	2 sem.	mar 15/01/08	lun 28/01/08	
27	Entrega	1 día	mar 29/01/08	mar 29/01/08	
28	Acuses	16 días	mar 08/01/08	mar 29/01/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
29	Definición	1 sem	mar 08/01/08	lun 14/01/08	
30	Generación	2 sem.	mar 15/01/08	lun 28/01/08	
31	Entrega	1 día	mar 29/01/08	mar 29/01/08	
32	Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)	56 días	vie 07/03/08	mar 27/05/08	Equipo desarrollo IFAI
33	Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas	1 día	vie 07/03/08	vie 07/03/08	
34	Servidor de Bases de Datos	1 día	vie 07/03/08	vie 07/03/08	
35	Instalación	1 día	vie 07/03/08	vie 07/03/08	
36	Configuración	1 día	vie 07/03/08	vie 07/03/08	
37	Servidor de Aplicaciones	1 día	vie 07/03/08	vie 07/03/08	
38	Instalación	1 día	vie 07/03/08	vie 07/03/08	
39	Configuración	1 día	vie 07/03/08	vie 07/03/08	
40	Carga de Catálogos	1 día	vie 07/03/08	vie 07/03/08	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
41	Desarrollo INFOMEX Local	50 días	lun 10/03/08	mar 20/05/08	Equipo desarrollo IFAI
42	Construcción de procesos	30 días	lun 10/03/08	mar 22/04/08	
43	Construcción	6 sem.	lun 10/03/08	mar 22/04/08	
44	Actualizaciones	6 sem.	lun 10/03/08	mar 22/04/08	
45	Construcción de acuses	7 días	mié 23/04/08	jue 01/05/08	
46	Construcción	7 días	mié 23/04/08	jue 01/05/08	
47	Actualizaciones	7 días	mié 23/04/08	jue 01/05/08	
48	Modificación de interface gráfica de INFOMEX Local (Wizards)	8 días	vie 02/05/08	mar 13/05/08	
49	Construcción	8 días	vie 02/05/08	mar 13/05/08	
50	Actualizaciones	8 días	vie 02/05/08	mar 13/05/08	
51	Integración de INFOMEX Local	5 días	mié 14/05/08	mar 20/05/08	
52	Construcción	1 sem	mié 14/05/08	mar 20/05/08	
53	Pruebas internas en entornos de desarrollo	5 días	mié 21/05/08	mar 27/05/08	Equipo desarrollo IFAI/Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
54	Prueba de procesos y Registro de incidencias	5 días	mié 21/05/08	mar 27/05/08	
55	Corrección de incidencias	5 días	mié 21/05/08	mar 27/05/08	
56	Capacitación	9 días	mié 28/05/08	lun 09/06/08	Facilitador
57	Capacitación al Administrador de INFOMEX Local	9 días	mié 28/05/08	lun 09/06/08	
58	Generación del Manual del Administrador	1 sem	mié 28/05/08	mar 03/06/08	
59	Capacitación	4 días	mié 04/06/08	lun 09/06/08	
60	Administración de usuarios	2 días	mié 04/06/08	jue 05/06/08	
61	Administración de procesos	2 días	mié 04/06/08	jue 05/06/08	
62	Administración de calendarios	2 días	vie 06/06/08	lun 09/06/08	
63	Administración de interfaz	2 días	vie 06/06/08	lun 09/06/08	
64	Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción	1 día	mar 10/06/08	mar 10/06/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
65	Instalación	1 día	mar 10/06/08	mar 10/06/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
66	Configuración	1 día	mar 10/06/08	mar 10/06/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
67	Pruebas internas en entornos de producción	4 días	mié 11/06/08	lun 16/06/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
68	Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	mié 11/06/08	jue 12/06/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
69	Corrección de incidencias	2 días	vie 13/06/08	lun 16/06/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
70	Asesoría	2 días	vie 13/06/08	lun 16/06/08	Facilitador
71	Liberación de INFOMEX Local	1 día	mar 17/06/08	mar 17/06/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)