

Id	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Nombres de los recursos
1	Proceso de Instalación INFOMEX BASE	27%	115 días	mié 04/07/07		mié 16/01/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
2	Inducción	100%	1 día	mié 04/07/07		mié 04/07/07	Facilitador
3	Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	100%	1 día	mié 04/07/07		mié 04/07/07	Facilitador
4	Carta y Mapa de procesos locales	55%	43 días	jue 05/07/07	3	lun 17/09/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
5	Generación de Procesos	64%	42 días	jue 05/07/07	3	vie 14/09/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
6	Primer fase	100%	21 días	jue 05/07/07		jue 16/08/07	
7	Construcción	100%	15 días	jue 05/07/07	3	mié 08/08/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
8	Asesoría técnica	100%	15 días	jue 05/07/07	3	mié 08/08/07	Facilitador
9	Entrega de procesos	100%	1 día	jue 09/08/07	8	jue 09/08/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
10	Revisión técnica de procesos	100%	3 días	vie 10/08/07	9	mar 14/08/07	Facilitador
11	Actualización de procesos	100%	2 días	mié 15/08/07	10	jue 16/08/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
12	Segunda Fase	28%	21 días	vie 17/08/07		vie 14/09/07	
13	Construcción	33%	15 días	vie 17/08/07	11	jue 06/09/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
14	Asesoría técnica	33%	15 días	vie 17/08/07	11	jue 06/09/07	Facilitador
15	Entrega de procesos	0%	1 día	vie 07/09/07	14	vie 07/09/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
16	Revisión técnica de procesos	0%	3 días	lun 10/09/07	15	mié 12/09/07	Facilitador
17	Actualización de procesos	0%	2 días	jue 13/09/07	16	vie 14/09/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
18	Liberación de procesos	0%	1 día	lun 17/09/07	17	lun 17/09/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
19	Generación de Insumos INFOMEX Local	44%	16 días	mié 15/08/07	10	mié 05/09/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
20	Catálogos	44%	16 días	mié 15/08/07		mié 05/09/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
21	Definición	100%	1 sem	mié 15/08/07		mar 21/08/07	
22	Generación	20%	2 sem.	mié 22/08/07	21	mar 04/09/07	
23	Entrega	0%	1 día	mié 05/09/07	22	mié 05/09/07	
24	Formatos	44%	16 días	mié 15/08/07		mié 05/09/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
25	Definición	100%	1 sem	mié 15/08/07		mar 21/08/07	
26	Generación	20%	2 sem.	mié 22/08/07	25	mar 04/09/07	
27	Entrega	0%	1 día	mié 05/09/07	26	mié 05/09/07	
28	Acuses	44%	16 días	mié 15/08/07		mié 05/09/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
29	Definición	100%	1 sem	mié 15/08/07		mar 21/08/07	
30	Generación	20%	2 sem.	mié 22/08/07	29	mar 04/09/07	
31	Entrega	0%	1 día	mié 05/09/07	30	mié 05/09/07	
32	Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)	0%	56 días	mar 18/09/07	4	vie 07/12/07	Equipo desarrollo IFAI
33	Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas	0%	1 día	mar 18/09/07		mar 18/09/07	
34	Servidor de Bases de Datos	0%	1 día	mar 18/09/07		mar 18/09/07	
35	Instalación	0%	1 día	mar 18/09/07		mar 18/09/07	
36	Configuración	0%	1 día	mar 18/09/07		mar 18/09/07	
37	Servidor de Aplicaciones	0%	1 día	mar 18/09/07		mar 18/09/07	
38	Instalación	0%	1 día	mar 18/09/07		mar 18/09/07	
39	Configuración	0%	1 día	mar 18/09/07		mar 18/09/07	
40	Carga de Catálogos	0%	1 día	mar 18/09/07		mar 18/09/07	
41	Desarrollo INFOMEX Local	0%	50 días	mié 19/09/07	33	vie 30/11/07	Equipo desarrollo IFAI
42	Construcción de procesos	0%	30 días	mié 19/09/07	33	mar 30/10/07	
43	Construcción	0%	6 sem.	mié 19/09/07		mar 30/10/07	
44	Actualizaciones	0%	6 sem.	mié 19/09/07		mar 30/10/07	
45	Construcción de acuses	0%	7 días	mié 31/10/07	42	lun 12/11/07	
46	Construcción	0%	7 días	mié 31/10/07		lun 12/11/07	
47	Actualizaciones	0%	7 días	mié 31/10/07		lun 12/11/07	
48	Modificación de interface gráfica de INFOMEX Local (Wizards)	0%	8 días	mar 13/11/07	45	vie 23/11/07	
49	Construcción	0%	8 días	mar 13/11/07		vie 23/11/07	
50	Actualizaciones	0%	8 días	mar 13/11/07		vie 23/11/07	
51	Integración de INFOMEX Local	0%	5 días	lun 26/11/07	48	vie 30/11/07	
52	Construcción	0%	1 sem	lun 26/11/07		vie 30/11/07	
53	Pruebas internas en entornos de desarrollo	0%	5 días	lun 03/12/07	41	vie 07/12/07	Equipo desarrollo IFAI/Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
54	Prueba de procesos y Registro de incidencias	0%	5 días	lun 03/12/07		vie 07/12/07	
55	Corrección de incidencias	0%	5 días	lun 03/12/07		vie 07/12/07	
56	Capacitación	0%	9 días	lun 10/12/07	53	mar 08/01/08	Facilitador
57	Capacitación al Administrador de INFOMEX Local	0%	9 días	lun 10/12/07		mar 08/01/08	
58	Generación del Manual del Administrador	0%	1 sem	lun 10/12/07		vie 14/12/07	
59	Capacitación	0%	4 días	jue 03/01/08	58	mar 08/01/08	
60	Administración de usuarios	0%	2 días	jue 03/01/08		vie 04/01/08	
61	Administración de procesos	0%	2 días	jue 03/01/08		vie 04/01/08	
62	Administración de calendarios	0%	2 días	lun 07/01/08	61	mar 08/01/08	
63	Administración de interfaz	0%	2 días	lun 07/01/08	61	mar 08/01/08	
64	Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción	0%	1 día	mié 09/01/08	56	mié 09/01/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
65	Instalación	0%	1 día	mié 09/01/08		mié 09/01/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
66	Configuración	0%	1 día	mié 09/01/08		mié 09/01/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
67	Pruebas internas en entornos de producción	0%	4 días	jue 10/01/08	64	mar 15/01/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
68	Prueba de procesos y Registro de incidencias	0%	2 días	jue 10/01/08		vie 11/01/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
69	Corrección de incidencias	0%	2 días	lun 14/01/08	68	mar 15/01/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
70	Asesoría	0%	2 días	lun 14/01/08	68	mar 15/01/08	Facilitador
71	Liberación de INFOMEX Local	0%	1 día	mié 16/01/08	67	mié 16/01/08	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)



