

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	<b>Proceso de Instalación INFOMEX OAXACA</b>	<b>145 días</b>	<b>jue 16/10/08</b>	<b>lun 08/06/09</b>
2	<b>Inducción</b>	<b>1 día</b>	<b>jue 16/10/08</b>	<b>jue 16/10/08</b>
3	 Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	jue 16/10/08	jue 16/10/08
4	<b>Carta y Mapa de procesos locales</b>	<b>73 días</b>	<b>vie 17/10/08</b>	<b>lun 16/02/09</b>
5	<b>Generación de Procesos</b>	<b>72 días</b>	<b>vie 17/10/08</b>	<b>vie 13/02/09</b>
6	<b>Primer fase</b>	<b>21 días</b>	<b>vie 17/10/08</b>	<b>vie 14/11/08</b>
7	Construcción	15 días	vie 17/10/08	jue 06/11/08
8	Asesoría técnica	15 días	vie 17/10/08	jue 06/11/08
9	Entrega de procesos	1 día	vie 07/11/08	vie 07/11/08
10	Revisión técnica de procesos	3 días	lun 10/11/08	mié 12/11/08
11	Actualización de procesos	2 días	jue 13/11/08	vie 14/11/08
12	<b>Segunda Fase</b>	<b>51 días</b>	<b>mar 18/11/08</b>	<b>vie 13/02/09</b>
13	Construcción	15 días	mar 18/11/08	lun 08/12/08
14	Asesoría técnica	15 días	mar 18/11/08	lun 08/12/08
15	Entrega de procesos	31 días	mar 09/12/08	vie 06/02/09
16	Revisión técnica de procesos	3 días	lun 09/02/09	mié 11/02/09
17	Actualización de procesos	2 días	jue 12/02/09	vie 13/02/09
18	Liberación de procesos	1 día	lun 16/02/09	lun 16/02/09
19	<b>Generación de Insumos INFOMEX Local</b>	<b>16 días</b>	<b>vie 17/10/08</b>	<b>vie 07/11/08</b>
20	<b>Catálogos</b>	<b>16 días</b>	<b>vie 17/10/08</b>	<b>vie 07/11/08</b>
21	Definición	1 sem	vie 17/10/08	jue 23/10/08
22	Generación	2 sem.	vie 24/10/08	jue 06/11/08
23	Entrega	1 día	vie 07/11/08	vie 07/11/08
24	<b>Formatos</b>	<b>16 días</b>	<b>vie 17/10/08</b>	<b>vie 07/11/08</b>
25	Definición	1 sem	vie 17/10/08	jue 23/10/08
26	Generación	2 sem.	vie 24/10/08	jue 06/11/08
27	Entrega	1 día	vie 07/11/08	vie 07/11/08
28	<b>Acuses</b>	<b>16 días</b>	<b>vie 17/10/08</b>	<b>vie 07/11/08</b>
29	Definición	1 sem	vie 17/10/08	jue 23/10/08
30	Generación	2 sem.	vie 24/10/08	jue 06/11/08
31	Entrega	1 día	vie 07/11/08	vie 07/11/08
32	<b>Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)</b>	<b>56 días</b>	<b>mar 17/02/09</b>	<b>lun 18/05/09</b>
33	<b>Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 17/02/09</b>	<b>mar 17/02/09</b>
34	<b>Servidor de Bases de Datos</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 17/02/09</b>	<b>mar 17/02/09</b>
35	Instalación	1 día	mar 17/02/09	mar 17/02/09
36	Configuración	1 día	mar 17/02/09	mar 17/02/09

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
37	<b>Servidor de Aplicaciones</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 17/02/09</b>	<b>mar 17/02/09</b>
38	Instalación	1 día	mar 17/02/09	mar 17/02/09
39	Configuración	1 día	mar 17/02/09	mar 17/02/09
40	Carga de Catálogos	1 día	mar 17/02/09	mar 17/02/09
41	<b>Desarrollo INFOMEX Local</b>	<b>50 días</b>	<b>mié 18/02/09</b>	<b>lun 11/05/09</b>
42	<b>Construcción de procesos</b>	<b>30 días</b>	<b>mié 18/02/09</b>	<b>mié 01/04/09</b>
43	Construcción	6 sem.	mié 18/02/09	mié 01/04/09
44	Actualizaciones	6 sem.	mié 18/02/09	mié 01/04/09
45	<b>Construcción de acuses</b>	<b>7 días</b>	<b>jue 02/04/09</b>	<b>vie 17/04/09</b>
46	Construcción	7 días	jue 02/04/09	vie 17/04/09
47	Actualizaciones	7 días	jue 02/04/09	vie 17/04/09
48	<b>Modificación de interfase gráfica de INFOMEX Local (Wizards)</b>	<b>8 días</b>	<b>lun 20/04/09</b>	<b>mié 29/04/09</b>
49	Construcción	8 días	lun 20/04/09	mié 29/04/09
50	Actualizaciones	8 días	lun 20/04/09	mié 29/04/09
51	<b>Integración de INFOMEX Local</b>	<b>5 días</b>	<b>jue 30/04/09</b>	<b>lun 11/05/09</b>
52	Construcción	1 sem	jue 30/04/09	lun 11/05/09
53	<b>Pruebas internas en entornos de desarrollo</b>	<b>5 días</b>	<b>mar 12/05/09</b>	<b>lun 18/05/09</b>
54	Prueba de procesos y Registro de incidencias	5 días	mar 12/05/09	lun 18/05/09
55	Corrección de incidencias	5 días	mar 12/05/09	lun 18/05/09
56	<b>Capacitación</b>	<b>9 días</b>	<b>mar 19/05/09</b>	<b>vie 29/05/09</b>
57	<b>Capacitación al Administrador de INFOMEX Local</b>	<b>9 días</b>	<b>mar 19/05/09</b>	<b>vie 29/05/09</b>
58	Generación del Manual del Administrador	1 sem	mar 19/05/09	lun 25/05/09
59	<b>Capacitación</b>	<b>4 días</b>	<b>mar 26/05/09</b>	<b>vie 29/05/09</b>
60	Administración de usuarios	2 días	mar 26/05/09	mié 27/05/09
61	Administración de procesos	2 días	mar 26/05/09	mié 27/05/09
62	Administración de calendarios	2 días	jue 28/05/09	vie 29/05/09
63	Adinistración de interfaz	2 días	jue 28/05/09	vie 29/05/09
64	<b>Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 01/06/09</b>	<b>lun 01/06/09</b>
65	Instalación	1 día	lun 01/06/09	lun 01/06/09
66	Configuración	1 día	lun 01/06/09	lun 01/06/09
67	<b>Pruebas internas en entornos de producción</b>	<b>4 días</b>	<b>mar 02/06/09</b>	<b>vie 05/06/09</b>
68	Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	mar 02/06/09	mié 03/06/09
69	Corrección de incidencias	2 días	jue 04/06/09	vie 05/06/09
70	Asesoría	2 días	jue 04/06/09	vie 05/06/09
71	<b>Liberación de INFOMEX Local</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 08/06/09</b>	<b>lun 08/06/09</b>